

**UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1437/SGD&ĐT-KHTC

Bến Tre, ngày 27 tháng 10 năm 2011

V/v các bước thực hiện sửa chữa, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường học phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của các cơ sở giáo dục công lập.

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát hành công văn số 850/SGD&ĐT-KHTC ngày 01 tháng 7 năm 2011 về việc thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất để phục vụ khai giảng năm học 2011-2012 và đầu tư trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất. Thời gian qua một số đơn vị thực hiện đầu tư sửa chữa CSVC vẫn chưa đầy đủ trình tự theo qui định; căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lực chọn nhà thầu xây dựng theo luật Xây dựng, để quá trình sửa chữa, nâng cấp CSVC của các cơ sở giáo dục công lập thực hiện đúng qui trình Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trong quá trình thực hiện bám sát các bước theo trình tự như sau:

1. Bước chuẩn bị đầu tư:

- Công văn đề nghị xin phê duyệt chủ trương của cơ quan quản lý trong đó cần nêu rõ:
 - + Lý do, mục tiêu đầu tư;
 - + Dự toán đầu tư;
 - + nguồn kinh phí thực hiện;
- Công văn phê duyệt chủ trương của cơ quan quản lý cấp trên;
- Thuê đơn vị tư vấn lập thiết kế, dự toán công trình sửa chữa (lưu ý cần có hợp đồng cụ thể theo qui định hiện hành);

- Thuê đơn vị tư vấn để thẩm tra thiết kế dự toán (đơn vị tư vấn thẩm tra đủ chức năng theo qui định về công tác thẩm tra thiết kế dự toán);
- Đơn vị sử dụng giá liên Sở thông báo hàng tháng áp giá vật tư hàng hóa theo kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn để tính toán kiểm tra lại tổng dự toán công trình;
- Đơn vị ra quyết định phê duyệt dự toán thiết kế công trình.

2. Bước thực hiện đầu tư:

- Chủ đầu tư phát hành thông báo mời các nhà thầu nêu các yêu cầu như: kinh nghiệm, năng lực, khối lượng công việc thực hiện, tiêu chuẩn giải pháp kỹ thuật, thời gian thực hiện,, giá thực hiện, thời gian chuẩn bị hồ sơ, thời gian nộp hồ sơ.....Tùy theo tính chất công việc mà trong thông báo đơn vị ghi chi tiết yêu cầu;
- Hết thời gian thông báo chủ đầu tư tiến hành họp xét hồ sơ nộp của các nhà thầu, tiến hành lập biên bản ghi nhận đầy đủ các thông tin trong phiên họp;
- Ra quyết định chỉ định nhà thầu thực hiện công trình;
- Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng;
- Trong quá trình thực hiện đầu tư sửa chữa nâng cấp tổ chức nghiệm thu từng phần lập biên bản nghiệm thu có chữ ký xác nhận của các thành viên như: Ban giám hiệu, công đoàn, chi đoàn, chi bộ, ban giám sát địa phương (nếu có), đại diện hội cha mẹ PHHS....để công trình đầu tư đảm bảo chất lượng;
- Tiến hành thanh lý hợp đồng, hồ sơ thanh lý gồm: hồ sơ hoàn công, nhật ký công trình (nếu có), hồ sơ quyết toán công trình hoàn thành của đơn vị thi công, hóa đơn thanh toán.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nào chưa rõ các đơn vị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban giám đốc;
- Thanh tra Sở;
- Website của Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, KH-TC.

