

CÔNG TY TNHH INCOM
Số: 21/12/13/CV-Incom
V/v Đề xuất kế hoạch triển khai
thầu: Mua sắm thiết bị tin học cho
trẻ mầm non 5 tuổi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Tiền Giang, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE

Căn cứ hợp đồng số: 43.2012/HĐ-SGD&ĐT, ngày 05 tháng 01 năm 2013 được ký kết giữa Sở Giáo Dục và Đào Tạo Bến Tre và Công ty TNHH INCOM

Căn cứ thời gian thực hiện hợp đồng và tiến độ giao hàng đã được công ty TNHH INCOM cam kết.

Công ty TNHH INCOM xin được đề xuất kế hoạch triển khai giao hàng và lắp đặt, như sau:

I/- ĐỀ XUẤT ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN CHUẨN BỊ:

- Bố trí cán bộ tiếp nhận
- Lãnh đạo đơn vị ký tên, đóng dấu biên bản bàn giao

II/- LỊCH BIỂU GIAO NHẬN LẮP ĐẶT:

1. Ngày 22/01/13: tiến hành giao và lắp đặt cho các trường thuộc huyện Bình Đại, Châu Thành và TP Bến Tre, cụ thể thứ tự như sau:

- Mẫu giáo Thời Thuận (Bình Đại)
- Mẫu giáo Đại Hòa Lộc (Bình Đại)
- Mẫu giáo Bình Thắng (Bình Đại)
- Mẫu giáo Định Trung (Bình Đại)
- Mẫu giáo Lộc Thuận (Bình Đại)
- Mẫu giáo Phú Vang (Bình Đại)
- Mẫu giáo Vang Quới Đông (Bình Đại)
- Mẫu giáo Vang Quới Tây (Bình Đại)
- Mẫu giáo Long Định (Bình Đại)
- Mẫu giáo Tam Hiệp (Bình Đại)
- Mẫu giáo Giao Hòa (Châu Thành)
- Mẫu giáo Giao Long (Châu Thành)
- Mẫu giáo Quới Sơn Châu Thành
- Mẫu giáo Tam Phước (Châu Thành)
- Mầm non Trần Văn Ôn (Châu Thành)
- Mẫu giáo An Khánh (Châu Thành)
- Mầm non Đồng Khởi (Tp. Bến Tre)
- Mầm non Trúc Giang (TP. Bến Tre)
- Mầm non Hoa Dừa (TP. Bến Tre)
- Mầm non Sơn Ca (TP. Bến Tre)
- Mẫu giáo Sao Mai (TP. Bến Tre)
- Mẫu giáo Bình Minh (Tp. Bến Tre)
- Mẫu giáo Hương Dương (Tp. Bến Tre)
- Mẫu giáo Họa Mi (TP. Bến Tre)
- Mẫu giáo Sơn Hòa (Châu Thành)
- Mẫu giáo Tiên Thủy (Châu Thành)
- Mẫu giáo Tiên Long (Châu Thành)
- Mẫu giáo Thành Triệu (Châu Thành)



- Mẫu giáo Phú Túc(Châu Thành)
- Mẫu giáo Phú Đức(Châu Thành)
- 2. Ngày 23/01/13: tiến hành giao và lắp đặt cho các trường thuộc Huyện Giồng Trôm và huyện Ba Tri, cụ thể thứ tự như sau:
 - Mẫu giáo Phong Năm (Giồng Trôm)
 - Mẫu giáo Phong Mỹ (Giồng Trôm)
 - Mẫu giáo Lương Phú(Giồng Trôm)
 - Mẫu giáo Bình Hòa(Giồng Trôm)
 - Mẫu giáo Bình Thành(Giồng Trôm)
 - Mẫu giáo Mỹ Hòa (Ba Tri)
 - Mẫu giáo Mỹ Thạnh (Ba Tri)
 - Mẫu giáo Phước Tuy (Ba Tri)
 - Mẫu giáo Bảo Thuận (Ba Tri)
 - Mẫu giáo An Hòa Tây(Ba Tri)
 - Mẫu giáo Vĩnh An (Ba Tri)
 - Mẫu giáo An Đức (Ba Tri)
 - Mẫu giáo An Bình Tây (Ba Tri)
 - Mẫu giáo An Ngãi Trung (Ba Tri)
 - Mẫu giáo AN Ngãi Tây (Ba Tri)
 - Mẫu giáo An Hiệp (Ba Tri)
 - Mầm non Hưng Nhượng (Giồng Trôm)
 - Mẫu giáo Hưng Lễ (Giồng Trôm)
 - Mẫu Giáo Tân Thanh (Giồng Trôm)
 - Mầm non Tân Hào (Giồng Trôm)
 - Mẫu giáo Thạnh Phú Đông (Giồng Trôm)
 - Mẫu giáo Phước Long (Giồng Trôm)
 - Mẫu giáo Hưng Phong (Giồng Trôm)




Đến hết ngày 23/01/13 triển khai hoàn thành xong

Chúng tôi kính trình công văn này đến Sở Giáo Dục và Đào Tạo Bến Tre. Kính mong Sở GD và ĐT Bến Tre xem xét thống nhất kế hoạch triển khai, hỗ trợ hướng dẫn các đơn vị tiếp nhận đáp ứng các đề xuất chuẩn bị theo lịch biểu nêu trên, để chúng tôi được thuận lợi và hoàn thành tốt việc thực hiện gói thầu.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:
-Nhu trên;
-Lưu: VT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH INCOM
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lục Văn Thắng