

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT  
LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~429~~ /BGDDĐT-SEQAP

V/v: thông báo kết quả phê duyệt của Ngân hàng  
Thế giới cho Kế hoạch đấu thầu.

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Các ông (bà) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh: Hà Giang, Tuyên  
Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Yên Bái, Bắc Kạn, Bắc Giang, Sơn La,  
Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị,  
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum,  
Lâm Đồng, Bình Phước, Long An, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bến Tre, Trà  
Vinh, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI	
<b>ĐẾN</b>	Số: 2230
	Ngày: 7/11
Chuyên: .....	

Ngày 04 tháng 11 năm 2011, Ban quản lý Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) Trung ương đã nhận được kết quả phê duyệt đồng ý của Ngân hàng Thế giới (WB) đối với Kế hoạch đấu thầu các gói thầu xây lắp của Ban quản lý SEQAP địa phương (tên các gói thầu cụ thể được gửi tại phụ lục kèm theo Công văn này).

Ban quản lý SEQAP Trung ương đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các Ban quản lý SEQAP huyện có các gói thầu đã được phê duyệt kế hoạch để tiến hành các bước tiếp theo theo quy định.


Đối với các Ban quản lý SEQAP huyện chưa có hoặc đã gửi kế hoạch đấu thầu các gói thầu xây lắp nhưng chưa được WB phê duyệt, cần hoàn thành gấp kế hoạch đấu thầu của đơn vị mình theo hướng dẫn tại Công văn số 410/BGDDĐT-SEQAP ngày 28/10/2011 của Giám đốc Ban quản lý SEQAP.

Để đảm bảo tiến độ chương trình, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các Ban quản lý SEQAP huyện khẩn trương thực hiện theo tinh thần công văn này./. ua

Trân trọng!


**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Lưu: VT SEQAP.



**Trần Đình Thuận**

**KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU CÁC GÓI THẦU XÂY LẬP NĂM 2010, 2011**



Bán Trê	Huyện	Tên gói thầu	Giá dự toán	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu	Thời gian nộp hồ sơ dự thầu	Ngày hoàn thành xét thầu	Ngày ký hợp đồng	Thời gian bắt đầu hợp đồng	Ngày kết thúc hợp đồng	Cơ quan chịu trách nhiệm
Mỏ Cây Nam		TH Cẩm Sơn áp Phú Hữu, 01 phòng học +WC	391374024.00	Chào giá cạnh tranh	10/2011	10/2011	11/2011	11/2011	11/2011	02/2012	BQL SEQAP huyện
		TH Tân Hội, 02 phòng học, TH Hội Thành, 02 phòng học; TH Tân Lộc, 02 phòng học	1414080799.00	Chào giá cạnh tranh	10/2011	10/2011	11/2011	11/2011	11/2011	02/2012	BQL SEQAP huyện
Giống Trám		TH Bình Thành 1, 02 phòng học	577561327.00	Chào giá cạnh tranh	10/2011	10/2011	11/2011	11/2011	11/2011	02/2012	BQL SEQAP huyện
		TH Lê Thọ Xuân, WC	128584276.00	Chào giá cạnh tranh	10/2011	10/2011	11/2011	11/2011	11/2011	02/2012	BQL SEQAP huyện
		TH Tân Lợi Thành, 01 phòng học	330949904.00	Chào giá cạnh tranh	10/2011	10/2011	11/2011	11/2011	11/2011	02/2012	BQL SEQAP huyện
Châu Thành		TH Phú Đức, xã Phú Đức, 02 phòng học+WC	722814366.00	Chào giá cạnh tranh	10/2011	10/2011	11/2011	11/2011	11/2011	02/2012	BQL SEQAP huyện
		TH Nguyễn Văn Khá, xã Tiên Long, 02 phòng học+WC	654003279.00	Chào giá cạnh tranh	10/2011	10/2011	11/2011	11/2011	11/2011	02/2012	BQL SEQAP huyện
Thanh Phú		TH Thanh Hải xã Thanh Hải, 02 phòng học+WC, TH áp Đơi Đước xã Thanh Hải, 01 phòng học, TH An Quý xã An Quý, WC	1043939963.00	Chào giá cạnh tranh	10/2011	10/2011	11/2011	11/2011	11/2011	02/2012	BQL SEQAP huyện
Mỏ Cây Bắc		TH Thanh Ngãi áp Thủ Sở, WC	135352225.00	Chào giá cạnh tranh	10/2011	10/2011	11/2011	11/2011	11/2011	02/2012	BQL SEQAP huyện