

Số: 766 /SGD&ĐT-TCCB
Về việc điều chỉnh thời gian hoàn
thiện chương trình PMIS,EMIS trong
kế hoạch số 03/KH-SGD&ĐT

Bến Tre, ngày 15 tháng 8 năm 2008

Kính gửi :

- Các đơn vị trực thuộc Sở ;
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã.

Thực hiện công văn số 0159/DA-SREM ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục về việc triển khai chương trình EMIS và PMIS, Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh thời gian hoàn thiện chương trình PMIS,EMIS từ phiên bản cũ sang phiên bản mới trong kế hoạch số 03/KH-SGD&ĐT ngày 14/4/2008 như sau :

1- Đối với chương PMIS :

Thời điểm :10/9/ - 30/9/2008, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn sử dụng chương trình PMIS phiên bản mới cho các đơn vị trực thuộc, các Phòng Giáo dục và Đào tạo .

Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở tiến hành rà soát bổ sung và chỉnh sửa dữ liệu sau khi đã được chuyển đổi trong chương trình mới. Thời gian kết thúc : 15/10/2008.

Sở tổng hợp, kiểm tra dữ liệu đã chỉnh sửa, chạy thử các chức năng nghiệp vụ, tìm lỗi và viết báo cáo góp ý và đề xuất về dự án.

Hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu và hồ sơ chứng từ thanh toán gửi về Dự án SREM trước ngày 30/10/2008.

2-Đối với chương trình EMIS:

- Thời điểm : 20/8 - 30/8/2008, Sở tập huấn cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc về khai hồ sơ trường .

- Thời điểm 30/8/ - 10/9/2008, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thu thập toàn bộ hồ sơ trường.

- Thời điểm 20/9 – 30/9/2008, Sở tập huấn hướng dẫn sử dụng chương trình mới đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Thời điểm 01/10 – 10/10/2008, Sở hoàn thiện số liệu và hồ sơ chứng từ thanh toán gửi về Dự án SREM và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nơi nhận :

- Như trên (để thực hiện);
- Dự án SREM (báo cáo);
- Lưu : VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC *luu*



Lê Ngọc Bữu