

UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 983 / SGD&ĐT-KHTC
V/v Báo cáo tiến độ thực hiện 9 tháng đầu
năm 2008 chương trình kiên cố hoá trường,
lớp học giai đoạn I.

Bến Tre, ngày 03 tháng 10 năm 2008.

Kính gửi : Ủy ban nhân dân các Huyện.

Thực hiện công văn số 3805/UBND-VHXH ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc khẩn trương thi công hoàn thành các công trình xây dựng trường học kiên cố hoá trường, lớp học giai đoạn I, công văn số 1859/SKHĐT-XD ngày 29/9/2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng năm 2008 và ước cả năm 2008; để các công trình xây dựng thuộc Chương trình Kiên cố hoá trường, lớp học giai đoạn I của tỉnh hoàn thành trong năm 2009. Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo các phòng ban thực hiện chương trình kiên cố hoá báo cáo một số nội dung như sau để Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh:

- Báo cáo kế hoạch thực hiện hoàn thành các công trình đang thi công, chưa thi công các công trình kiên cố hoá trường, lớp học giai đoạn I, giai đoạn 2008-2012 (theo mẫu số 1- BCKCH).

- Báo cáo tiến độ thực hiện các công trình Kiên cố hoá trường, lớp học giai đoạn I, giai đoạn 2008-2012 (theo mẫu số 2- BCKCH).

- Thời gian gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 10 tháng 10 năm 2008.

Trong quá trình lập báo cáo có vấn đề nào chưa rõ đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng KHTC) để được hướng dẫn thêm. *ML*

Nơi nhận: *PS*

- Như trên;
- Lưu: VT, KH-TC.

GIÁM ĐỐC



Lê Ngọc Bửu
Lê Ngọc Bửu

BÁO CÁO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH KIÊN CỐ HOÁ TRƯỜNG, LỚP HỌC GIAI ĐOẠN I, GIAI ĐOẠN 2008-2012

(Kèm theo công văn số ngày tháng năm 2008 của UBND huyện.....)

I. Tình hình triển khai thực hiện:

1. Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học giai đoạn 1:

- Tổng công trình được phê duyệt giai đoạn 1:..... với..... phòng
 - Số công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.....với.....phòng. Trong đó năm 2008.....công trình với..... phòng
 - Số công trình không có nhu cầu sử dụng..... với..... phòng (nêu cụ thể tên, địa chỉ công trình)
 - Số công trình đang thi công.....với.....phòng (nêu chi tiết tên từng công trình, số phòng)
 - Số công trình chưa triển khai.....với.....phòng (nêu chi tiết tên từng công trình, số phòng, lý do chưa triển khai)
 - Kế hoạch vốn năm 2008 được duyệt.....
 - Vốn đã được cấp trong năm 2008....., trong đó đã giải ngân.....
 - Nhu cầu vốn thực hiện đến 31 tháng 12 năm 2008....., đề nghị bổ sung.....
- (Lưu ý nếu tổng nhu cầu vốn thực hiện > kế hoạch vốn được duyệt thì đề nghị bổ sung)

2. Đề án kiên cố hoá trường, lớp học giai đoạn 2008-2012 trong năm 2008:

- Tổng công trình được phê duyệt:..... với..... phòng
- Số công trình đã thiết kế xong..... với.....phòng
- Số công trình đã phê duyệt xong..... với..... phòng
- Số công trình đang thi công..... với.....phòng
- Kế hoạch vốn được duyệt năm 2008 được duyệt.....
- Nhu cầu vốn đến 31/12/2008:.....

II. Đánh giá tình hình triển khai:

Đơn vị nêu cụ thể những thuận lợi khó khăn và kiến nghị

1. Thuận lợi:
2. Khó khăn:
3. Kiến nghị:

III. Các giải pháp triển khai thực hiện các công trình chưa hoàn thành:

Nêu các giải pháp cụ thể để thực hiện và thời gian hoàn thành của từng công trình

Đơn vị báo cáo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 02- BCKCH

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH KIÊN CỐ HOÁ TRƯỜNG, LỚP HỌC GIAI ĐOẠN I, GIAI ĐOẠN 2008-2012 NĂM 2008

Số thứ tự	Tên công trình	Tổng mức đầu tư được duyệt	Kế hoạch vốn năm 2008 được duyệt	Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2008		Ước thực hiện từ khởi đến hết 31/12/2008		Nhu cầu vốn năm 2009	Ti lệ thực hiện 9 tháng đầu năm so với KH cả năm 2008(%)		Ti lệ thực hiện so với kế hoạch cả năm 2008(%)		Ghi chú
				Khôi lượng	Cấp phát	Khôi lượng	Cấp phát		Khôi lượng	Cấp phát	Khôi lượng	Cấp phát	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Nguồn vốn KCH giai đoạn 1												
	- Trường....												
	- Trường....												
	Nguồn vốn KCH giai đoạn 08-012												
	- Trường....												
	- Trường....												
	Tổng cộng												

Người lập biểu

..... ngày..... tháng..... năm 2008
UBND huyện.....