

Số: 815 /SGD&ĐT-GDTH
V/v xây dựng cơ bản các công
trình thuộc Chương trình SEQAP

Bến Tre, ngày 27 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện.

Nhằm hỗ trợ các huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản các công trình thuộc Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP), ngày 16-17/6/2011 cán bộ tư vấn đấu thầu của SEQAP trung ương đã đến các huyện Ba Tri, Chợ Lách và Mỏ Cày Nam thẩm định hồ sơ đấu thầu và bồi dưỡng năng lực về đấu thầu cho Ban quản lý SEQAP các huyện.

Sau khi nghe các phòng giáo dục và đào tạo báo cáo về tiến độ xây dựng và trực tiếp xem hồ sơ đấu thầu của một số huyện, cán bộ tư vấn đấu thầu của SEQAP có một số nhận xét sau:

- Hồ sơ đấu thầu công trình xây dựng thuộc Chương trình SEQAP của các huyện thực hiện đúng luật và đúng quy trình về thủ tục mua sắm đấu thầu của Nhà nước Việt Nam; Ban quản lý SEQAP huyện Ba Tri và Chợ Lách triển khai công tác xây dựng cơ bản đúng tiến độ quy định (Ba Tri đã bàn giao 2 công trình nhà vệ sinh, Chợ Lách hoàn thành phần móng 5 phòng học).

- Về hạn chế:

+ Hồ sơ đấu thầu của các huyện chưa có Tờ trình chung về phê duyệt kế hoạch đấu thầu các công trình năm 2010-2011; một số biểu mẫu trong Hồ sơ đấu thầu huyện Ba Tri và Chợ Lách thực hiện chưa đúng mẫu quy định của Ngân hàng thế giới.

+ Gói thầu xây dựng 01 phòng học và 01 nhà vệ sinh huyện Mỏ Cày Nam được Ngân hàng thế giới phê duyệt trong 10 gói thầu đầu tiên của cả nước thực hiện chậm tiến độ (do trượt giá, huyện chưa điều chỉnh giá để đấu thầu lại).

+ Các huyện còn lại triển khai xây dựng quá chậm (chưa tổ chức đấu thầu hoặc chưa xây dựng báo cáo kinh tế kỹ thuật).

Để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xây dựng cơ bản các công trình SEQAP năm 2010 và 2011, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng giáo dục và đào tạo các huyện:

1. Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo Ban quản lý Dự án huyện lập Trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu các công trình năm 2010-2011 (gồm các công trình trong danh mục và công trình đề xuất điều chỉnh, bổ sung). Lưu ý:

+ Gửi trước bản dự thảo cho Sở Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ email: phonggdth.sobentre@moet.edu.vn để Sở chuyển cho tư vấn đấu thầu SEQAP chỉnh sửa, sau đó sẽ gửi lại cho huyện.

+ Bản chính thức gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục Tiểu học) bằng văn bản và email theo địa chỉ: phonggdth.sobentre@moet.edu.vn.

2. Phân công 01 cán bộ trong Ban quản lý SEQAP huyện theo dõi công tác mua sắm đấu thầu, hỗ trợ Ban quản lý Dự án huyện lập hồ sơ, tổ chức đấu thầu các công trình. Cụ thể là:

+ Cung cấp, chuyển giao kịp thời các tài liệu về mua sắm đấu thầu đăng tải trên website seqap.edu.vn và bằng văn bản do SEQAP gửi về.

+ Đảm bảo Hồ sơ mời thầu, Báo cáo xét thầu và Hợp đồng trao thầu phải đúng mẫu do Ngân hàng thế giới quy định.

3. Chỉ đạo các trường tiểu học có công trình xây dựng định vị địa điểm, mặt bằng xây dựng; tạo điều kiện để huyện triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

4. Từng lúc, báo cáo qua điện thoại về tiến độ đấu thầu, xây dựng cơ bản cho Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục Tiểu học) theo các thời điểm:

+ Ngày hoàn thành hồ sơ mời thầu (tên gói thầu, dự kiến thời gian mời thầu, ngày mở thầu).

+ Sau ngày mở thầu (tên các nhà thầu tham gia, giá gói thầu).

+ Sau ngày ký hợp đồng xây dựng (công ty trúng thầu, giá trị hợp đồng, thời gian kết thúc hợp đồng).

+ Ngày hoàn thành phần móng.

+ Ngày hoàn thành, bàn giao công trình,.


Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo thực hiện tốt nội dung công văn này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND các huyện (để biết);
- Lưu VT, GDTH.

KT. GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC



Lâm Kiến Thiết