

**CÔNG TY TNHH INCOM**

Số:

V/v Đề xuất kế hoạch triển khai  
tổng hợp gói thầu số 1, gói thầu số 2 và  
gói thầu 20 bộ Kidsmart

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Tiền Giang, ngày 15 tháng 12 năm 2012

**Kính gửi: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE**

Căn cứ hợp đồng số: 11.2012/HĐ-SGD&ĐT , ngày 28 tháng 11 năm 2012 được ký kết giữa Sở Giáo Dục và Đào Tạo Bến Tre và Công ty TNHH INCOM ( gói thầu 01: **mua sắm 10 phòng vi tính mạng thay thế, 01 phòng vi tính mạng mới THCS và bổ sung máy cho 01 trường THPT**)

Căn cứ hợp đồng số: 12.2012/HĐ-SGD&ĐT , ngày 30 tháng 11 năm 2012 được ký kết giữa Sở Giáo Dục và Đào Tạo Bến Tre và Công ty TNHH INCOM ( gói thầu 02: **mua sắm 22 phòng vi tính mạng mới của tiểu học**)

Căn cứ hợp đồng số: 14.2012/HĐ-SGD&ĐT , ngày 06 tháng 12 năm 2012 được ký kết giữa Sở Giáo Dục và Đào Tạo Bến Tre và Công ty TNHH INCOM ( gói thầu: **Mua sắm thiết bị tin học cho trẻ mầm non 5 tuổi (20 bộ)**)

Căn cứ thời gian thực hiện hợp đồng và tiến độ giao hàng đã được công ty TNHH INCOM cam kết.

Công ty TNHH INCOM xin được đề xuất kế hoạch triển khai giao hàng và lắp đặt cho cả 3 gói thầu như sau:

- Chia theo từng tuyến theo các huyện và giao hàng đồng loạt cho cả ba gói thầu
- 2 nhóm kỹ thuật mỗi nhóm 2 người sẽ theo sau xe giao hàng và thực hiện công việc lắp đặt, mỗi ngày sẽ lắp đặt hoàn chỉnh được cho 2 trường

**I/- ĐỀ XUẤT ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN CHUẨN BỊ:**

- Bố trí cán bộ tiếp nhận, cán bộ phòng máy để được hướng dẫn sử dụng phòng máy vi tính
- Lãnh đạo đơn vị ký tên, đóng dấu biên bản bàn giao
- Đối với phòng máy thay thế đề nghị đơn vị tiếp nhận có kế hoạch di dời và bảo quản các máy tính có sẵn, để tiến hành lắp đặt máy tính mới.
- Đối với phòng vi tính mạng mới đề nghị đơn vị sử dụng chuẩn bị phòng lắp đặt máy kín đáo, giữ lạnh, chống ẩm, chống thấm dột..., hệ thống cửa an toàn, chắc chắn, chuẩn bị sẵn hệ thống **dây điện chính** vào đến phòng lắp đặt đủ tải cho phòng máy tính và máy điều hòa và chuẩn bị **bàn vi tính**
- Đối với bộ máy vi tính + Bàn ghế kidsmart đề nghị đơn vị tiếp nhận chuẩn bị:
  - +Bố trí vị trí lắp đặt
  - +Lắp đặt hệ thống điện ( Dây đôi 32mm, ổ điện 5 chỗ cắm)
  - +Bố trí cán bộ tiếp nhận, kiểm tra để được hướng dẫn trực tiếp

## II/- LỊCH BIỂU GIAO NHẬN LẮP ĐẶT:

1. Ngày 19/12/12: tiến hành giao hàng cho các trường như sau:

+ Buổi sáng:

- Mầm non Nguyễn Thế Hùng – Châu Thành (2 bộ Kidsmart)
- TH Phú Khương – TP. Bến Tre (mạng mới)
- Mầm non Phú Khương – TP Bến Tre ( 3 bộ Kidsmart)
- THCS Mỹ Hóa – TP. Bến Tre ( thay thế)
- TH Bình Phú – Tp Bến Tre (mạng mới)

+ Buổi chiều:

- Mầm non Sơn Phú – Giồng Trôm ( 1 bộ Kidsmart)
- Mẫu giáo Tân Lợi Thạnh – Giồng Trôm (1 bộ Kidsmart)
- THCS Phước Long – Giồng Trôm (thay thế)
- THPT Tân Kế -Ba Tri (thay thế)
- THCS An Bình Tây – Ba Tri (trang bị 01 phòng mạng đầy đủ HT điện, mạng, máy lạnh)

2. Ngày 20/12/12: tiến hành giao hàng cho các trường như sau:

- TH Bình Thắng – Bình Đại (mạng mới)
- THCS Bình Thắng – Bình Đại (thay thế)
- Mầm non Bình Đại – Bình Đại ( 3 bộ Kidsmart)
- THCS Định Hòa – Bình Đại 9 (thay thế)

3. Ngày 21/12/12: tiến hành giao hàng cho các trường như sau:

- TH An Hóa –ChâuThành (mạng mới)
- TH Phú An Hòa – Châu Thành(mạng mới)
- TH Phú Vang – Bình Đại (mạng mới)
- THPT Lê Quý Đôn – Bình Đại (thay thế)

4. Ngày 22/12/12 (nhằm ngày thứ 7, sẽ liên hệ trước xin BGH các trường bố trí tiếp nhận) tiến hành giao hàng cho các trường như sau:

- TH An Thủy 2 – Ba Tri (mạng mới)
- TH An Hiệp 1 – Ba Tri (mạng mới)
- TH Tân Xuân 2 – Ba Tri (mạng mới)
- Mầm non Thị trấn – Ba Tri (2 bộ Kidsmart)
- TH An Ngãi Trung – Ba Tri (mạng mới)
- TH Châu Hòa – Giồng Trôm ( mạng mới)

5. Ngày 23/12/12 (nhằm ngày thứ Chủ Nhật, sẽ liên hệ trước xin BGH các trường bố trí tiếp nhận) tiến hành giao hàng cho các trường như sau:

- TH Nguyễn Văn Khả – Châu Thành (mạng mới)
- TH Tân Phú A – Châu Thành (mạng mới)
- TH Bình Khánh Tây – MC Nam (mạng mới)
- THCS Bình Khánh Đông – MC Nam (thay thế)
- THPT Ca Văn Thỉnh – MC Nam (thay thế)

6. Ngày 24/12/ tiến hành giao hàng cho các trường như sau:

- TH An Thuận – Thạnh Phú (mạng mới)
- Mẫu giáo An Thuận – Thạnh Phú ( 1 bộ Kidsmart)
- Mầm non Thị Trấn Thạnh Phú – Thạnh Phú ( 1 bộ Kids mart)
- TH Hương Mỹ 2- MC Nam ( mạng mới)
- Mầm non An Định – MC Nam (2 bộ Kidsmart)
- TH Thành Thới A1 – MC Nam (mạng mới)
- TH Thanh Tân 1- MC Bắc (mạng mới)

7. Ngày 25/12/12 tiến hành giao hàng cho các trường như sau:

- TH Phú Mỹ - MC Bắc (mạng mới)
- Mầm non Tân Thành Bình – MC Bắc ( 1 bộ Kidsmart)

- TH Hưng Khánh Trung A – MC Bắc (mạng mới)
  - Mầm non Hưng Khánh Trung A – MC Bắc ( 1 bộ Kismart)
  - THPT Lê Anh Xuân – MC Bắc ( Thay thế)
- 8. Ngày 26/12/12: tiến hành giao hàng cho các trường như sau:**
- THPT Ngô Văn Cân – Mc Bắc (thay thế)
  - Mẫu giáo Vĩnh Thành – Chợ Lách (2 bộ kismart)
  - TH Vĩnh Thành A – Chợ Lách (mạng mới)
  - TH Tân Thiêng B – Chợ Lách (mạng mới)
  - THPT Trương Vĩnh Ký – Chợ Lách ( thay thế)

Chúng tôi kính trình công văn này đến Sở Giáo Dục và Đào Tạo Bến Tre. Kính mong Sở GD và ĐT Bến Tre xem xét thống nhất kế hoạch triển khai, hỗ trợ hướng dẫn các đơn vị tiếp nhận đáp ứng các đề xuất chuẩn bị theo lịch biểu nêu trên, để chúng tôi được thuận lợi và hoàn thành tốt việc thực hiện gói thầu.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:  
-Như trên;  
-Lưu: VT

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH INCOM  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



*Lục Văn Thắng*