



Wiscom®
Technology

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ **KHAI TRÍ**®

62A Nguyễn Trọng Tuyển, Q.Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

☎: 08.37754878 * Fax : 08. 37754879

Email: nkhaitri@hcm.vnn.vn * [http:// www.khaitri.com.vn](http://www.khaitri.com.vn)



KẾ HOẠCH CUNG ỨNG

Kính gửi: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE

Gói thầu : Mua sắm thêm thiết bị học ngoại ngữ cho 20 phòng.

- Căn cứ vào đặc điểm, số lượng thiết bị trong hồ sơ mời thầu. Nhằm đáp ứng tốt công việc triển khai dự án. Đảm bảo cung cấp, lắp đặt thiết bị đúng kỹ thuật, Công ty Khai Trí cam kết thực hiện triển khai toàn bộ dự án **tới ngày 20/01/2013** kể từ ngày ký hợp đồng với chủ đầu tư (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ). Chúng tôi xin dự kiến kế hoạch cung ứng như sau :

- Thời gian dự kiến giao hàng và lắp đặt :

TT	Địa điểm		Thời gian cung cấp và lắp đặt
I	TIỂU HỌC		
1	Thị trấn Bình Đại	Bình Đại	03/01/2013 tới ngày 05/01/2013
2	Phú Long	Bình Đại	03/01/2013 tới ngày 05/01/2013
3	Bảo Thuận	Ba Tri	16/01/2013 tới ngày 18/01/2013
4	Tân Thạch A	Châu Thành	02/01/2013 tới ngày 03/01/2013
5	Tam Phước	Châu Thành	02/01/2013 tới ngày 03/01/2013
6	Thị trấn Mỏ Cày	Mỏ Cày Nam	05/01/2013 tới ngày 07/01/2013
7	An Định 1	Mỏ Cày Nam	05/01/2013 tới ngày 07/01/2013
8	Thạnh Phú	Thạnh Phú	08/01/2013 tới ngày 12/01/2013
9	Quới Điền	Thạnh Phú	09/01/2013 tới ngày 11/01/2013
10	Tân Phú Tây	Mỏ Cày Bắc	13/01/2013 tới ngày 15/01/2013
11	Lương Quới	Giồng Trôm	15/01/2013 tới ngày 17/01/2013
12	Nguyễn Ngọc Thăng	Giồng Trôm	13/01/2013 tới ngày 15/01/2013
13	Phú Hưng	TP Bến Tre	11/01/2013 tới ngày 13/01/2013



Wiscom®
Technology

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ **KHAI TRÍ**®

62A Nguyễn Trọng Tuyển, Q.Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

☎: 08.37754878 * Fax : 08. 37754879

Email: nkhaitri@hcm.vnn.vn * [http:// www.khaitri.com.vn](http://www.khaitri.com.vn)



14	Vĩnh Thành B	Chợ Lách	13/01/2013 tới ngày 15/01/2013
II	THCS		
1	Định Hòa	Bình Đại	03/01/2013 tới ngày 05/01/2013
2	Phước Long	Giồng Trôm	15/01/2013 tới ngày 17/01/2013
3	Hương Mỹ	Mỏ Cày Nam	07/01/2013 tới ngày 09/01/2013
4	An Thạnh	Mỏ Cày Nam	07/01/2013 tới ngày 09/01/2013
5	Thị trấn Thạnh Phú	Thạnh Phú	09/01/2013 tới ngày 11/01/2013
6	Mỹ Hóa	TP Bến Tre	05/01/2013 tới ngày 07/01/2013

- Lúc 8h ngày 08/01/2013 nghiệm thu phòng mẫu tại Trường THCS Mỹ Hóa – TP.Bến Tre: thành phần Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường trong danh mục trang bị.
- Lúc 13h30 ngày 08/01/2013 hướng dẫn sử dụng cho 20 Trường tại Trường THCS Mỹ Hóa – TP.Bến Tre. Thành phần: GV giảng dạy Tiếng Anh của các trường trong danh mục trang bị.
- Ngày 23/01/2013 sẽ nộp toàn bộ hồ sơ quyết toán về cho Sở GD.

Trên đây là kế hoạch cung ứng dự kiến của Cty Khai Trí. Kính mong Quý Sở xem xét và chấp thuận.

Trân trọng kính chào!

Ngày 04 tháng 01 năm 2013
ĐẠI DIỆN CÔNG TY KHAI TRÍ