

CÔNG TY TNHH INCOM

Số: 10/07/13-CV

V/v Đề xuất kế hoạch triển khai
tổng hợp gói thầu số 3 và gói thầu số 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Tiền Giang, ngày 10 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE

Căn cứ hợp đồng số: 25a/06/13HĐTM, ngày 25 tháng 6 năm 2013 được ký kết giữa Sở Giáo Dục và Đào Tạo Bến Tre và Công ty TNHH INCOM (gói thầu 3: *Mua sắm 10 phòng vi tính mạng mới cho các trường Tiểu học, THCS, phòng vi tính mạng thay thế cho các trường Tiểu học*)

Căn cứ hợp đồng số: 25b/06/13HĐTM, ngày 25 tháng 6 năm 2013, được ký kết giữa Sở Giáo Dục và Đào Tạo Bến Tre và Công ty TNHH INCOM (gói thầu 4: *Mua sắm phòng vi tính mạng thay thế cho các trường THCS và THPT*)

Căn cứ thời gian thực hiện hợp đồng và tiến độ giao hàng của 2 gói thầu đã được công ty TNHH INCOM cam kết.

Công ty TNHH INCOM xin được đề xuất kế hoạch triển khai giao hàng và lắp đặt cho cả 2 gói thầu như sau:

- Chia theo từng tuyến theo các huyện và giao hàng đồng loạt cho cả 2 gói thầu
- 2 nhóm kỹ thuật mỗi nhóm 2 người sẽ theo sau xe giao hàng và thực hiện công việc lắp đặt, mỗi ngày sẽ lắp đặt hoàn chỉnh được cho 2 đơn vị sử dụng.
- Thực hiện việc lắp đặt các phòng vi tính mạng thay thế trước, các phòng vi tính mạng mới sau
- Dự kiến ngày 24/7/2013 sẽ thực hiện hoàn chỉnh gói số 4 và ngày 31/07/2013 sẽ thực hiện hoàn chỉnh gói số 3


I/- ĐỀ XUẤT ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN CHUẨN BỊ:

- Bố trí cán bộ tiếp nhận, cán bộ phòng máy để được hướng dẫn sử dụng phòng máy vi tính
- Lãnh đạo đơn vị sử dụng sắp xếp công việc để thực hiện ký tên, đóng dấu biên bản bàn giao
- Đối với phòng máy thay thế đề nghị đơn vị tiếp nhận có kế hoạch di dời và bảo quản các máy tính có sẵn, để tiến hành lắp đặt máy tính mới.
- Đối với phòng vi tính mạng mới đề nghị đơn vị sử dụng chuẩn bị phòng lắp đặt máy kín đáo, giữ lạnh, chống ẩm, chống thấm dột..., hệ thống cửa an toàn, chắc chắn, chuẩn bị sẵn hệ thống *dây điện chính* vào đến phòng lắp đặt đủ tải cho phòng máy tính và máy điều hòa và chuẩn bị *bàn vi tính*

II/- LỊCH BIỂU GIAO NHẬN HÀNG HÓA:

1. Ngày 15/7/13: tiến hành giao hàng cho các trường thuộc huyện Bình Đại và TP. Bến Tre:

* Xe tải 1:



- TH Bến Tre-Bến Tre
- THCS Vĩnh Phúc-Bến Tre
- THPT Võ Trường Toản-Bến Tre
- THPT Huỳnh Tân Phát-Bình Đại
- TH Tam Hiệp-Bình Đại

***Xe tải 2: Giao hàng hàng các trường thuộc huyện Bình Đại thứ tự như sau:**

- THCS Thạnh Trị
- THCS Bình Thới
- TH Thị trấn Bình Đại
- THCS Định Trung
- THCS Lộc Thuận

2. Ngày 16/07/13: tiến hành giao hàng cho các trường thuộc các huyện Châu Thành, Giồng Trôm và Ba Tri:

***Xe tải 1: Giao hàng hàng các trường thuộc huyện Châu Thành thứ tự như sau:**

- TH Tiên Thủy A
- THCS Tiên Long
- TH An Hiệp
- THCS Quới Sơn
- THPT Trần Văn Ôn

***Xe tải 2: Gia hàng hàng các trường thuộc huyện Giồng Trôm và Ba Tri thứ tự như sau:**

- TH Bảo Thuận – Ba Tri
- THPT Sương Nguyệt Ánh – Ba Tri
- THCS Châu Bình – Giồng Trôm
- THCS Tân Hào – Giồng Trôm
- THPT Võ Trường Toản – Giồng Trôm

3. Ngày 17/7/13: tiến hành giao hàng cho các trường thuộc các huyện MC Bắc, MC Nam, Thạnh Phú, Chợ Lách:

***Xe tải 1: Giao hàng hàng các trường thuộc huyện Chợ Lách và MC Bắc, thứ tự như sau:**


- TH Vĩnh Bình – Chợ Lách
- THCS Vĩnh Thành – Chợ Lách
- THCS Hòa Nghĩa – Chợ Lách
- THCS Phú Mỹ - MC Bắc
- THCS Thanh Tân – MC Bắc

***Xe tải 2: Gia hàng hàng các trường thuộc huyện Thạnh Phú và MC Nam, thứ tự như sau:**

- TH An Qui – Thạnh Phú
- THPT Đoàn Thị Điểm – Thạnh Phú
- TH An Định 2 – MC Nam
- THCS An Thới – MC Nam
- THPT Nguyễn Thị Minh Khai – MC Nam

II/- LỊCH BIỂU LẮP ĐẶT THIẾT BỊ:

1. Ngày 15/7/13:
 - TH Bến Tre-Bến Tre
 - THCS Vĩnh Phúc-Bến Tre
2. Ngày 16/7/13:
 - THPT Võ Trường Toản-Bến Tre
 - THPT Huỳnh Tấn Phát-Bình Đại
3. Ngày 17/7/13:
 - THCS Thạnh Trị
 - TH Thị trấn Bình Đại
4. Ngày 18/7/13:
 - THCS Định Trung
 - TH Tiên Thủy A
5. Ngày 19/7/13:
 - THCS Tiên Long
 - TH An Hiệp
6. Ngày 20/7/13:
 - THCS Quới Sơn
 - THPT Trần Văn Ôn
7. Ngày 22/7/13:
 - TH Bảo Thuận – Ba Tri
 - THPT Sương Nguyệt Ánh – Ba Tri
8. Ngày 23/7/13:
 - THCS Châu Bình – Giồng Trôm
 - THCS Tân Hào – Giồng Trôm
9. Ngày 24/7/13:
 - THPT Võ Trường Toản – Giồng Trôm
 - TH Vĩnh Bình – Chợ Lách
10. Ngày 25/7/13:
 - THCS Vĩnh Thành – Chợ Lách
 - THCS Hòa Nghĩa – Chợ Lách
11. Ngày 26/7/13:
 - THCS Thanh Tân – MC Bắc
 - THPT Đoàn Thị Điểm – Thạnh Phú
12. Ngày 27/7/13:
 - THCS An Thới – MC Nam
 - THPT Nguyễn Thị Minh Khai – MC Nam
13. Ngày 29/7/13: **Bắt đầu thực hiện lắp đặt các phòng vi tính mạng mới**
 - TH Tam Hiệp-Bình Đại
 - THCS Bình Thới
14. Ngày 30/7/13:
 - THCS Lộc Thuận
 - THCS Phú Mỹ - MC Bắc
15. Ngày 31/7/13:
 - TH An Qui – Thạnh Phú
 - TH An Định 2 – MC Nam



Chúng tôi kính trình công văn này đến Sở Giáo Dục và Đào Tạo Bến Tre. Kính mong Sở GD và ĐT Bến Tre xem xét thống nhất kế hoạch triển khai, hỗ trợ hướng dẫn các đơn vị tiếp nhận đáp ứng các đề xuất chuẩn bị theo lịch biểu nêu trên, để chúng tôi được thuận lợi và hoàn thành tốt việc thực hiện gói thầu.


Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu: VT

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH INCOM
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lục Văn Thắng



DANH MỤC CUNG CẤP PHÒNG MÁY VI TÍNH

TT	Tên trường	Số phòng	Ghi chú
I	Phòng mạng thay thế THCS	10	
	THCS Vĩnh Phúc Tp.Bến Tre	1	01 phòng mạng thay thế đối với THCS gồm: - 01 máy chủ - 22 máy trạm.
	THCS Quới Sơn huyện Châu Thành	1	
	THCS Tiên Long huyện Châu Thành	1	
	THCS Định Trung huyện Bình Đại	1	
	THCS Thạnh Trị huyện Bình Đại	1	
	THCS Châu Bình huyện Giồng Trôm	1	
	THCS Tân Hào huyện Giồng Trôm	1	
	THCS Thanh Tân huyện Mỏ Cày Bắc	1	
	THCS An Thới huyện Mỏ Cày Nam	1	
	THCS Vĩnh Thành huyện Chợ Lách	1	
II	Phòng mạng thay thế THPT	7	
	THPT Võ Trường Toản Tp.Bến Tre	1	01 phòng mạng thay thế đối với THPT gồm: - 01 máy chủ - 24 máy trạm.
	THPT Trần Văn Ôn huyện Châu Thành	1	
	THPT Huỳnh Tấn Phát huyện Bình Đại	1	
	THPT Phan Văn Trị huyện Giồng Trôm	1	
	THPT Ng Thị Minh Khai huyện Mỏ Cày Nam	1	
	THPT Đoàn Thị Điểm huyện Thạnh Phú	1	
	THPT Sương Nguyệt Anh huyện Ba Tri	1	
III	Bổ sung máy cho THCS	1	Bổ sung cho 01 trường THCS : 06 máy lẻ (máy trạm)
11	THCS Hòa Nghĩa huyện Chợ Lách	1	

DANH MỤC CUNG CẤP PHÒNG MÁY VI TÍNH

TT	Tên trường	Số phòng	Ghi chú
I	Phòng mạng mới Tiểu học	3	01 phòng mạng vi tính mới cho Tiểu học bao gồm : - 01 máy chủ - 16 máy trạm - 01 Ổn áp - 01 Switch - 02 máy lạnh - 01 UPS - Vật tư, thi công hoàn chỉnh phòng mạng & Điện
1	Tiểu học An Qui huyện Thạnh Phú	1	
2	Tiểu học Tam Hiệp huyện Bình Đại	1	
3	Tiểu học An Định 2 huyện Mỏ Cày Nam	1	
II	Phòng mạng mới THCS	3	01 phòng mạng vi tính mới cho THCS bao gồm : - 01 máy chủ - 22 máy trạm - 01 Ổn áp - 01 Switch - 02 máy lạnh - 01 UPS - Vật tư, thi công hoàn chỉnh phòng mạng & Điện
1	THCS Lộc Thuận huyện Bình Đại	1	
2	THCS Phú Mỹ huyện Mỏ Cày Bắc	1	
3	THCS Bình Thới huyện Bình Đại	1	
III	Phòng thay thế Tiểu học	6	01 phòng thay thế cho Tiểu học bao gồm : - 1 máy chủ - 16 máy trạm
1	Tiểu học Tiên Thủy A huyện Châu Thành	1	
2	Tiểu học An Hiệp huyện Châu Thành	1	
3	Tiểu học Vĩnh Bình huyện Chợ Lách	1	
4	Tiểu học Bảo Thuận huyện Ba Tri	1	
5	Tiểu học Bến Tre Tp. Bến Tre	1	
6	Tiểu học Thị Trấn Bình Đại huyện Bình Đại	1	