

CTY TNHH
SAO NAM TG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiền Giang, ngày 20 tháng 07 năm 2015

V/v Thông báo kế hoạch bàn
giao tivi thuộc gói thầu số 5

Kính gửi : Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

Căn cứ Hợp đồng số: 384/HĐ2015 ký ngày 10/07/2015 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre và Công ty TNHH Sao Nam TG.

Chúng tôi, Công ty TNHH Sao Nam TG Kính gửi đến Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre kế hoạch bàn giao tivi của gói thầu số 05: “Mua sắm ti vi cho các trường Mầm non, Mẫu giáo trong tỉnh năm 2015” như sau:

+ Kế hoạch triển khai: Dự kiến giao hàng đến 36 đơn vị sử dụng theo danh sách phân bổ trong trong thời gian 4 ngày, kể từ ngày 21/07/2015 đến hết ngày 24/07/2015. (Trong giờ làm việc).

+ Phương tiện vận chuyển: Xe tải của công ty

+ Qui trình bàn giao: Lập biên bản bàn giao và có xác nhận của đơn vị sử dụng về số lượng, chủng loại hàng hóa theo đúng hợp đồng; Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tại đơn vị.

+ Lịch trình bàn giao:

Ngày giao hàng	Stt	Tên đơn vị	Số lượng	Ghi chú
NGÀY 1 : Thứ ba ngày 21/7/2015: Huyện Châu Thành, TP Bến Tre				
Buổi chiều Từ 13h30 đến 17h		Huyện Châu Thành		
	1	Trường MG Tam Phước	01	
	2	Trường MG Hữu Định	01	
	3	Trường MG Phú Túc	01	
	4	Trường MG Tân Phú	01	
	5	Trường MG An Hiệp	01	
	6	Trường MG Quới Thành	01	
			Thành Phố Bến Tre	
7	Trường MN Hoa Dừa	01		
8	Trường MN Bình Phú	01		
NGÀY 2 : Thứ tư ngày 22/07/2015 : Huyện Chợ Lách, Huyện Mỏ Cày Bắc				
Buổi sáng Từ 7h đến 11h30		Huyện Chợ Lách		
	9	Trường MN Vĩnh Bình	01	
	10	Trường MG Phú Sơn	01	
	11	Trường MG Hưng Khánh Trung B	01	
	12	Trường MG Phú Phụng	01	
	13	Trường MN Hòa Nghĩa	01	
		Huyện Mỏ Cày Bắc		



Buổi chiều Từ 13h30 đến 17h	14	Trường MN Tân Thành Bình	01	
	15	Trường MG Thạnh Ngãi	01	
	16	Trường MG Tân Phú Tây	01	
	17	Trường MG Nhuận Phú Tân	01	
NGÀY 3 : Thứ năm ngày 23/07/2015 : Huyện Mô Cày Nam, Huyện Thạnh Phú				
Buổi sáng Từ 7h đến 11h30		Huyện Thạnh Phú		
	18	Trường MG Đại Điền	01	
	19	Trường MG Hòa Lợi	01	
	20	Trường MN Thạnh Phú	01	
	21	Trường MG An Thạnh	01	
	22	Trường MG An Nhơn	01	
	23	Trường MG Giao Thạnh	01	
Buổi chiều Từ 13h30 đến 17h		Huyện Mô Cày Nam	Phòng	
	24	Trường MG Hương Mỹ	01	
	25	Trường MN Thị Trấn	01	
	26	Trường MG Thành Thới A	01	
	27	Trường MG Ngãi Đăng	01	
	28	Trường MG Bình Khánh Tây	01	
NGÀY 4 : Thứ sáu ngày 24/07/2015 : Huyện Giồng Trôm, Huyện Ba tri				
Buổi sáng Từ 7h đến 11h30		Huyện Giồng Trôm		
	29	Trường MN Sơn Phú	01	
	30	Trường MG Tân Thanh	01	
	31	Trường MN Thị trấn	02	
	32	Trường MG Hưng Phong	01	
	33	Trường MG Phong Năm	01	
Buổi chiều Từ 13h30 đến 17h		Huyện Ba Tri		
	34	Trường MG Tân Thủy	02	
	35	Trường MG An Ngãi Trung	02	
	36	Trường MG Mỹ Nhơn	02	

Trên đây là kế hoạch triển khai cho gói thầu số 05: “Mua sắm ti vi cho các trường Mầm non, Mẫu giáo trong tỉnh năm 2015”. Chúng tôi kính trình và rất mong nhận được sự hỗ trợ từ Quý cơ quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc bàn giao hàng hóa theo đúng tiến độ hợp đồng đã ký kết.

Kính chào trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT



Phan Trúc Oanh

**CTY TNHH
SAO NAM TG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tiền Giang, ngày 20 tháng 07 năm 2015

**V/v Thông báo kế hoạch bàn giao
máy vi tính thuộc gói thầu số 3**

Kính gửi : Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

Căn cứ Hợp đồng số: 378/HĐ2015 ký ngày 02/07/2015 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre và Công ty TNHH Sao Nam TG.

Chúng tôi, Công ty TNHH Sao Nam TG Kính gửi đến Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre kế hoạch bàn giao máy tính của gói thầu số 03: “Mua sắm phòng máy vi tính mới, thay thế cho các trường Tiểu học, THCS và THPT trong tỉnh năm 2015” như sau:


+ Kế hoạch triển khai: Dự kiến giao hàng đến 8 đơn vị sử dụng theo danh sách phân bổ trong trong thời gian 4 ngày, kể từ ngày 21/07/2015 đến hết ngày 24/07/2015. (Trong giờ làm việc).

+ Phương tiện vận chuyển: Xe tải của công ty

+ Quy trình bàn giao: Lập biên bản bàn giao và có xác nhận của đơn vị sử dụng về số lượng, chủng loại hàng hóa theo đúng hợp đồng; Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tại đơn vị.

+ Lịch trình bàn giao:

Ngày giao hàng	Stt	Tên đơn vị	Số lượng	Ghi chú
NGÀY 1 : Thứ ba ngày 21/7/2015: Huyện Châu Thành				
Buổi sáng Từ 7h30 đến 11h30		Huyện Châu Thành		
		Phòng mạng thay thế		
	1	Trường THCS Tân Thạch	01	Lắp đặt ngày thi đấu 24/07/2015
2	Trường THPT Nguyễn Huệ	01		
NGÀY 2 : Thứ tư ngày 22/07/2015 : Huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc				
Buổi sáng Từ 7h30 đến 11h30		Huyện Chợ Lách		
		Phòng mạng mới		Trường đang xây dựng. Lắp đặt phòng máy sau
	3	Trường Tiểu học Hòa Nghĩa A	01	
Buổi chiều Từ 13h30 đến 16h 30		Huyện Mỏ Cày Bắc		
		Phòng mạng thay thế		Trường đang xây dựng. Lắp đặt phòng máy sau
	4	Trường Tiểu học Tân Thành Bình 1	01	
NGÀY 3 : Thứ năm ngày 23/07/2015 : Huyện Mỏ Cày Nam				
Buổi chiều Từ 13h30 đến 16h 30		Huyện Mỏ Cày Nam		
		Phòng mạng mới		Trường đang xây dựng. Lắp đặt phòng máy sau
	5	Trường Tiểu học Định Thủy	01	
		Phòng mạng thay thế		
	6	Trường THCS Đồng Khởi	01	Trường đang xây dựng.



NGÀY 4 : Thứ sáu ngày 24/07/2015 : Huyện Giồng Trôm, Huyện Ba Tri			
Buổi sáng Từ 7h30 đến 11h30		Huyện Giồng Trôm	
		Phòng mạng mới	
	7	Trường THCS Phước Long	01
Buổi chiều Từ 13h30 đến 16h 30		Huyện Ba Tri	
		Phòng mạng thay thế	
	8	Trường Tiểu học Tân Thủy	01

Trên đây là kế hoạch triển khai cho gói thầu “gói thầu số 03: “Mua sắm phòng máy vi tính mới, thay thế cho các trường Tiểu học, THCS và THPT trong tỉnh năm 2015”. Chúng tôi kính trình và rất mong nhận được sự hỗ trợ từ Quý cơ quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc bàn giao hàng hóa theo đúng tiến độ hợp đồng đã ký kết.

Kính chào trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

