

UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 12.09/SGD&ĐT-KHTC

Bến Tre, ngày 21 tháng 9 năm 2012

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án, công trình Đề án kiên cố hóa trường lớp học và Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo năm 2012.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 4223/UBND-TCĐT ngày 17 tháng 9 năm 2012 “V/v giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2012” và ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Tài chính tại buổi làm việc ngày 17/9/2012 về việc bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án thuộc Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và Chương trình mục tiêu quốc gia GD&ĐT năm 2012 đã được thông báo, phân đầu đến cuối năm 2012 sẽ giải ngân 100% vốn đã được cấp cho các địa phương theo đúng qui định.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo tình hình thực hiện vốn Chương trình mục tiêu quốc gia GD&ĐT đến cuối tháng 9/2012, trong đó ghi rõ tiến độ thực hiện, khó khăn vướng mắc và hướng khắc phục, dự kiến thời gian hoàn thành. Báo cáo xin gửi về Sở GD&ĐT (Phòng KH-TC) trước ngày 05/10/2012 để Sở báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo các CTMTQG tỉnh kịp thời gian qui định.

Sở Giáo dục và Đào tạo rất mong được sự phối hợp của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. *ML*

Nơi nhận :

- Như trên;
- Phòng GD&ĐT huyện, thành phố;
- Lưu VT, KHTC.



Lê Ngọc Bửu